



**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (АНЕКС) №2
КЪМ ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО № 31 / 12.04.2019 год.**

Днес, 25.01.2021 г. в гр. Доспат, между:

ОБЩИНА ДОСПАТ, с адрес: гр. Доспат, ул. „Капитан Петко Войвода” №3 , ЕИК по БУЛСТАТ: 000614906, представлявана от инж. Елин Асенов Радев – Кмет на Община Доспат и Николина Антимова Мутафчева – Главен счетоводител, в качеството на **Възложител по Договор за строителство № 31 /12.04.2019г.** за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране, вкл. довеждаща инфраструктура, от една страна

и

„БКБ - ДОСПАТ” ДЗД, вписано в регистър БУЛСТАТ с ЕИК 177351080, с участници в обединението: „Билдинг-компани“ ЕООД, „Каро трейдинг“ ООД и „Престиж бизнес – 93“ ООД, и със седалище и адрес на управление: село Дъбница, община Гърмен, обл. Благоевград, ул. „Първа” №1, представлявано от Бисер Красимиров Узунов – представляващ обединението, в качеството на **Изпълнител по Договор за строителство №31/12.04.2019г.** за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране, вкл. довеждаща инфраструктура, от друга страна,

Страните като взеха предвид, че:

(1) В хода на изпълнението на строително-монтажните работи, включени в предмета на договора, страните установиха необходимост от процедиране на преработка на инвестиционния проект поради настъпили съществени изменения в проекта след издаване на разрешение за строеж по смисъла на чл. 154, ал. 2 от ЗУТ.

(2) На следващо място страните приемат, че е налице необходимост от промяна в количествата на строително-монтажните работи, включени в предмета на обществената поръчка, възникнала в процеса на строителство след одобрение на инвестиционния проект и издаване на разрешението за строеж за обекта, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа не са могли да бъдат предвидени от възложителя по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, както и такава промяна в предвидените по одобрения инвестиционен проект количества СМР, представляващи несъществено изменение на договора за обществена поръчка по смисъла на чл. 116, ал. 5 във вр. с ал. 1, т. 7 от ЗОП.

Мотивите за това са следните: В хода на изпълнението на строително-монтажните работи, бяха констатирани надвишения и намаления на част от количествата, спрямо заложените в КСС, и беше предоставена следната допълнителна информация за разликите:

- Изпълнените СМР са съгласно одобрения работен проект, измененията на работния проект по чл.154 от ЗУТ и заповедите в Заповедната книга на строежа.
- Констатирани са разлики между количествата (надвишени и намалени), отразени в КСС и действителните такива, съгласно проекта, дължащи се главно на измененията по време на строителството, проектантски технически грешки при изчисленията на количествата от чертежите в КС.
- Извършените изменение на одобрения работен проект в съответствие с чл.154 от ЗУТ са по части СК, ВиК, Електро, Пътна и ВП, което съответно наложи до промени в количествата на предвидените за изпълнение СМР по съответните части.

(3) Констатираните надвишени количества на изпълнените видове СМР, които са за сметка на констатираните намалени количества на изпълнените видове СМР, спрямо заложените в КСС са свързани с изпълнение на дейности, включени в работния проект, заповедите в Заповедната книга на строежа и изменението на проекта по чл.154 от ЗУТ, и не водят до увеличение на стойността на договора за обществена поръчка и увеличаване на срока за изпълнение на договора за обществена поръчка.

(4) Преработеният и одобрен по реда на чл. 154 от ЗУТ инвестиционен проект обективно доведе и до необходимост от промяна на количествената на видовете СМР и КСС – неразделна част от договора, като част от предвидените в първоначалната количествено-стойностна сметка се намалиха, а друга част се увеличиха. Измененията в количествата на видовете СМР са отразени в изготвената от проектанта и одобрена от Възложителя количествено-стойностна сметка, представена като приложение към настоящия анекс.

(5) Възложителят е извършил преценка относно спазването на изискванията по чл. 33, ал. 7 и чл.6, ал.3 от Договор за строителство № 31/12.04.2019 г. и наличието на обстоятелствата наложили изменения в проекта, която преценка е обективизирана в Заповедната книга на строежа и в становища от проектантите;

(6) Посочените в горните пунктове промени не попадат в обхвата на съществените изменения, регламентирани в чл. 116, ал. 5 от ЗОП, тъй като не водят нито до промяна в кръга на заинтересованите участници по процедурата, нито до промяна в допуснатите участници или до промяна в първоначално приетата оферта; не създава ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата и не засяга предмета и обема на договора за обществена поръчка. С оглед на това, промените в количествата на видовете СМР по КСС следва да се окачествят като **несъществено изменение** по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

Страните, като съобразиха изложените по-горе обективни обстоятелства и на основание чл. 54 от Договор за строителство № 31/12.04.2019г. и чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП, подписаха настоящото допълнително споразумение за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

1.1. С настоящото споразумение Възложителят приема предложените промени с надвишените и намалените количества на изпълнените видове СМР по КСС, като част Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за изпълнението на обект: „Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране, включително довеждаща инфраструктура, в УПИ I – 016.209, местност „Гайтанина“, с. Барутин, община Доспат“.

1.2. В случай, че Сертифициращият орган не сертифицира платени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи по заменителните таблици с надвишените и намалените количества на изпълнените видове СМР по КСС или констатирани като неправомерно изплатени суми, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови съответните дължими суми в срок от 15 (петнадесет) работни дни от получаване на искане за това на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1.3. Всички останали разпоредби на Договор за строителство № 31/12.04.2019г. остават непроменени и запазват своето действие.

II. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

2.1. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство, а при възникнали спорове същите се решават от страните по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

2.2. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните и същото е неразделна част от Договор за строителство № 31/12.04.2019г.

2.3. Неразделна част от това споразумение са коригирано Приложение на количествено-стойностната сметка (КСС) с надвишените и намалените количества на изпълнените видове СМР по Заменителни таблици №1 до №5.

Настоящото споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра, два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Приложения:

1. Коригирана КСС с надвишените и намалените количества на изпълнените видове СМР, като част Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Заменителни таблици №1 до №5.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

...../п/.....

Инж. Елин Асенов Радев
Кмет на община Доспат

Главен счетоводител/п/.....
/Николина Мутафчева/

Съгласували:

Юриисконсулт/п/.....

/Юлия Джамбазова/

Нач. отдел „СДЕ”/п/.....

/Красимир Горов/

Финансов контролор/п/.....

/Евтим Джинсов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

...../п/.....

Бисер Красимиров Узунов
Управляващ и представляващ
„БКБ - ДОСПАТ” ДЗЗД

Информацията е заличена съгласно ЗЗЛД

Емил Пържанов/п/.....

Ръководител проект

Пламен Айвазов/п/.....

Координатор проект